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Счетной палатой Тульской области в соответствии со статьей 10 Закона Тульской области от 04.12.2008 № 1147-ЗТО «О счетной палате Тульской области», в соответствии с предложением Губернатора Тульской области (п.14 перечня поручений от 05.12.2016 №144), пунктом п.2.7.3 плана работы счетной палаты Тульской области на 2017 год, в период с 10 апреля по 24 мая 2016 года проведено контрольное мероприятие «Проверка качества работ по строительству спортивных площадок, выполняемых государственным учреждением Тульской области «Сервис» в рамках государственной программы Тульской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области» по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д.2.
Цель проведения контрольного мероприятия: 
проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на выполнение работ по строительству спортивных площадок в 2016 году, качество работ по строительству.
Проверяемые субъекты:
Государственное учреждение Тульской области «Сервис» (далее – ГУ ТО «Сервис»;
Управление делами аппарата правительства Тульской области (далее Управление) (по запросу).
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.
В 2016 году на реализацию мероприятия Программы «Устройство объектов спортивного назначения» предусмотрены средства бюджета области в сумме 95 000,0 тыс. рублей. Реализация программного мероприятия должна завершиться в 2016 году.
Имеются замечания к содержанию и качеству подготовки государственной программы.
Строительство 20 спортивных площадок ГУ ТО «Сервис» осуществлялось при отсутствии проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном законодательством РФ порядке. 
Установлены случаи нарушения санитарно-эпидемиологических требований, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, требований «СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения», ГОСТ Р 55679-2013 (Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации").
В результате осмотра площадок установлены факты нарушения технологии производства работ и замечания к качеству выполненных работ.
ГУ ТО «Сервис» допущены многочисленные случаи нарушения законодательства РФ при подготовке аукционной (конкурсной) документации и в ходе выполнения контрактов.
Установлены факты нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 
Управлением и ГУ ТО «Сервис» не обеспечено выполнение условия завершения реализации мероприятия программы в 2016 году. На 01.01.2017 и на момент проведения проверки 20 спортивных площадок числятся в составе незавершенного строительства. Документальное подтверждение о наличии объектов, завершенных строительством и переданных образовательным учреждениям, не представлено.
По результатам проверки направлены представления счетной палаты Тульской области в ГУ ТО «Сервис», в Управление делами аппарата правительства Тульской области; информационные письма направлены Губернатору Тульской области, в правительство Тульской области; в прокуратуру Тульской области направлен отчет контрольного мероприятия; материалы проверки направлены в контрольный комитет Тульской области. Составлены протоколы об административных правонарушениях.
