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Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Тульской области»

Счетной палатой Тульской области в соответствии с пунктом 4.1.1. Плана работы счетной палаты Тульской области на 2018 год в период с 29 января по 28 февраля 2018 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Тульской области».

Цели экспертно-аналитического мероприятия: определение уровня организации проектной деятельности в органах государственной власти Тульской области (в том числе в части нормативного правового регулирования и методической работы), оценка степени и уровня эффективности реализации приоритетных проектов и программ в Тульской области на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
· нормативная правовая и методическая база федерального и регионального уровня по организации и ведению проектной деятельности в органах государственной власти;
· организационная структура проектной деятельности в органах государственной власти Тульской области;
· документы и материалы, связанные с разработкой, утверждением и реализацией приоритетных проектов и программ Тульской области (в том числе федеральных, в реализации которых Тульская область принимает участие);
· бюджетные ассигнования бюджета Тульской области (бюджетов государственных внебюджетных фондов Тульской области), связанные с реализацией приоритетных проектов и программ Тульской области;
· отчетность по реализации приоритетных проектов и программ;
· иные материалы и документы.
· 
[bookmark: bookmark0]В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В 2016 году на основании Указа Президента Российской Федерации от 30.06.2016 №306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 №1050 в органах исполнительной власти Тульской области начато формирование структуры проектного управления. В том числе Распоряжением Губернатора Тульской области от 27.10.2016 №591 -рг создан Координационный совет по проектному управлению в органах исполнительной власти Тульской области.
Согласно представленной министерством экономического развития Тульской области выписке из реестра проектов, реализуемых в Тульской области, в 2017 году реализовывалось 32 проекта (программы), в том числе 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, 13 приоритетных проектов (программ) и 7 региональных проектов (программ).

При проведении экспертно-аналитического мероприятия проанализированы материалы, представленные по запросу счетной палаты главными распорядителями средств бюджета Тульской области (министерством образования, министерством здравоохранения, министерством строительства и ЖКХ, комитетом по предпринимательству и потребительскому рынку, министерством экономического развития, министерством экологии и природных ресурсов, министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса) по 19 приоритетным (региональным) проектам (программам).

Анализ представленных документов, образующихся в процессе проектного управления, выявил следующие недостатки:

Созданная структура проектного управления в органах исполнительной власти Тульской области не учитывает ряд положений, отраженных в Постановлении Правительства РФ от 15.10.2016 №1050;
· по ряду проектов (программ) форма и структура паспорта, а также содержание отдельных элементов структуры не соответствуют требованиям Методических рекомендаций по подготовке паспорта проекта; при наличии плана контрольных событий отсутствуют контрольные точки и др., в связи с тем, что паспорта ряда проектов утверждались до издания Методических рекомендаций;
· в ряде случаев при фактическом изменении параметров проекта (программы), в том числе при изменении бюджетных ассигнований на цели, связанные с реализацией проектов (программ), соответствующие изменения в паспорта проектов (программ) не внесены;
· в ряде случаев ежемесячные отчеты по реализации проекта (программы) не соответствуют форме отчета, утвержденной в Методических рекомендациях по ежемесячной отчетности по проекту;
· в случаях завершения в 2017 году реализации проектов (программ) нормативные документы соответствующих органов исполнительной власти Тульской области о закрытии проекта (программы) не издавались, при этом закрытие проектов оформлялось решением Координационного совета по проектному управлению в органах исполнительной власти Тульской области

Показатели, установленные в паспортах проектов (программ) и в госпрограммах различны по формулировке и значению.

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия счетной палатой Тульской области подготовлены и направлены министерству экономического развития Тульской области предложения по совершенствованию нормативной правовой базы и методической базы в области проектного управления в органах исполнительной власти Тульской области, а также приведению в соответствие структуры и состава органов проектного управления Тульской области действующим федеральным нормативным и методическим документам, для рассмотрения их на заседании Координационного совета.	

Рекомендовано привести паспорта проектов (программ), иные документы, образовавшиеся в процессе проектного управления, в соответствие с нормативными и методическими документами.

Для осуществления деятельности бюджетно-финансового характера, связанной с реализацией проектов (программ), а также открытости и прозрачности процесса проектного управления рекомендовано провести мероприятия по интеграции проектов (программ) в госпрограммы Тульской области и включения их в бюджетный процесс Тульской области путем введения соответствующих целевых статей для отражения бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ).
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